

(様式1)

契約締結済み内容				
見積合わせ番号	一色 第5号	種別	工事	
工事内容	建設工事名	令和3年度 ダイオキシン対策設備定期整備工事		
	建設工事場所	高柳清掃工場 藤枝市高柳2338番地の1 一色清掃工場 焼津市一色1545番地の19		
	概要	平成14年度に設置したダイオキシン対策設備(触媒・ろ布等)の点検整備		
	業種	機械器具設置工事		
	発注課	施設課		
	着手日	令和3年10月4日(月)	完了予定日	令和4年3月22日(火)
契約関係事項	契約先名称	月島テクノメンテサービス株式会社 横浜支店		
	契約先住所	神奈川県横浜市中区相生町3丁目56番地1		
	契約金額	132,000,000円		
	随意契約の相手方選定理由	当該設備は、施工したプラントメーカーの特殊技術による機器で構成されており、他者では性能保証を担保できない。 また、市民生活に密着したごみ処理施設であるため、運転停止期間は最小限にとどめる必要があり、施設に精通した業者とした。		
	適用法令:地方自治法施行令第167条の2第1項第2号による。			
変更契約関係事項	変更後金額	121,872,300円	変更契約日	令和4年2月14日(月)
	変更理由	当初設計の電気関係整備において、世界的な半導体需要の急増や樹脂原料の供給不足などの複合的要因により、プラント設備の各機器に使用している電気計装器が工期内に納入不可となったため電気関係整備の一部を減工しようとするものである。		
	変更後完了予定日	令和4年3月22日(火)		